

2009年(平成21年)3月23日現在

区場整備事業実施地区一覧表

(円)

番号	区分	地区名	区域面積(ha)	事業期間(年度)	計画事業費	市道改良事業費	路線名	備考
1	非補助	堀町	5.4	H14~H16	49,000,000	329,862,570	末元本線外1路線	完了
2	非補助	別所	5.2	H15~H18	41,000,000	96,446,188	広岡別所線外1路線	完了
3	非補助	山の田	0.9	H16~H16	9,200,000	0		完了
4	非補助	土壁上	0.6	H17~H17	2,440,000	0		完了
5	非補助	土壁	2.2	H17~H18	17,210,000	30,186,547	柞摩3号線	完了
6	非補助	福田地上	3.2	H18~H20	24,070,000	35,058,602	福田55号線外5路線	完了
7	非補助	同道	3.5	H16~(H21)	17,000,000	100,196,083	割石三斗木線外4路線	事業中
8	非補助	末元上	5.0	H17~(H21)	50,000,000	198,478,157	末元本線、割石三斗木線外1路線	事業中
9	非補助	末元中(1)	2.5	H19~(H21)	36,700,000	69,363,433	末元本線	事業中
10	非補助	広岡	5.3	H19~(H21)	57,600,000	130,389,647	割石三斗木線	事業中
11	市営	下本郷	4.1	H19~(H21)	48,000,000	37,422,926	上有地25号線外2路線	事業中
12	市営	上東之面	2.0	H19~(H21)	30,000,000	23,226,980	下有地32号線外2路線	事業中
13	市営	風呂	6.7	H20~(H22)	90,000,000	0		設計協議中
合計		13地区	46.6		472,220,000	1,050,611,133		

() 予定期間

末元本線総道路延長 2,400m, 完成及び施工中の延長 1,540m(64%)
 割石三斗木線総道路延長 4,600m, 完成及び施工中の延長 1,430m(31%)